

To-do	Do today	In progress 0 / 3	Done
<div>Aplicar y pruebas técnicas y de usabilidad</div> <div>Realizar conclusiones de las pruebas y aplicar correcciones de ser necesario</div> <div>Realizar conclusiones sobre el proyecto</div>			<div>Wednesday, 29 July 2020</div> <div>Desarrollar el mockup de la aplicacion</div> <div>diseñar un logo para la app</div> <div>Friday, 24 July 2020</div> <div>formular encuesta sobre la aplicación</div> <div>Wednesday, 22 July 2020</div> <div>Realizar entrevista con la Asociación de sordos de cali.</div> <div>Friday, 17 July 2020</div> <div>Recopilar las mecánicas de gamificación que mejor se adapten a las necesidades del proyecto.</div> <div>Thursday, 16 July 2020</div> <div>Realizar investigación sobre mecánicas de gamificación.</div> <div>Wednesday, 8 July 2020</div> <div>Realizar la selección de las señas que conformarán un vocabulario básico.</div> <div>Wednesday, 1 July 2020</div> <div>Recopilar información sobre la lengua de señas colombiana específicamente sobre la región del Valle del Cauca</div> <div>Tuesday, 23 June 2020</div> <div>Realizar las conclusiones sobre los documentos seleccionados.</div> <div>Thursday, 18 June 2020</div>