

















Capp DQ Jv? 2 +						O Q
To-do	+	Do today	+	In progress 0/3	+	Done
ebas técnicas y de usabilidad						Friday, 17 July 2020
onclusiones de las pruebas y aplicar correc	cciones de ser					Recopilar las mecánicas de gamificación que las necesidades del proyecto.
ar conclusiones sobre el proyecto						Thursday, 16 July 2020
						Realizar investigación sobre mecánicas de
						Wednesday, 8 July 2020
						Realizar la selección de las señas que conf vocabulario básico.
						Wednesday, 1 July 2020
						Recopilar información sobre la lengua de s específicamente sobre la región del Valle d
						Tuesday, 23 June 2020
						Realizar las conclusiones sobre los docum
						Thursday, 18 June 2020
						Procesar los documentos consultados.
						Thursday, 11 June 2020
						Realizar tabla descriptiva con los documen
						Thursday, 4 June 2020
						Recopilar documentos relacionados al tema